

Отчет
о реализации муниципальной программы 
«Ремонт и реконструкция сетей и объектов теплоснабжения города Всеволожска на 2021-2023 годы» за 2021 год

1. Муниципальная программа «Ремонт и реконструкция сетей и объектов теплоснабжения города Всеволожска на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации от 18.11.2020 года № 3899, постановлениями администрации от 09.02.2021 года № 340, от 02.04.2021 года № 1032, от 21.07.2021 года № 2709, от 26.11.2021 года № 4575 внесены изменения в Программу.    

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 188640, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом №138, 
т. 8-(813-70)-20-739

	Подпрограммы
	- Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы;

	Цели муниципальной программы  
	- Создание условий для повышения уровня жизни населения МО «Город Всеволожск»;
- Энергосбережение и повышение энергоэффективности объектов капитального строительства;
- Повышение надежности системы теплоснабжения.

	Сроки реализации муниципальной программы
	2021-2023 годы

	Источники финансирования муниципальной программы 
	Бюджеты МО «Город Всеволожск», Ленинградской области


	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	- обеспечение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения 
и энергосбережения;
- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения; 
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;
- улучшение экологического состояния окружающей среды на территории муниципального образования; 
- повышению энергоэффективности на сетях 
и объектах теплоснабжения и системы горячего водоснабжения.


      





2. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы

	№    п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значение показателя

	
	
	
	План (2021год)
	Факт
(2021год)
	Комментарии при отклонении показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	«Ремонт тепловой сети от УТ-11 до УТ-18 по ул. Межевой г. Всеволожск, Ленинградская область»
	П.м.
	927
	0
	Работы не выполнены в 2021 году ввиду отсутствия финансирования

	
	Ремонт антикоррозионного покрытия Бака аккумулятора ст. №2 на котельной №6
	Шт.
	1
	0
	Работы не выполнены в 2021 году ввиду отсутствия финансирования

	
	Ремонт антикоррозионного покрытия Бака аккумулятора ст. №3 на котельной №12
	Шт.
	1
	0
	Работы не выполнены в 2021 году ввиду отсутствия финансирования

	
	Техническое перевооружение сети газопотребления котельной №12
	Шт.
	1
	0
	Работы не выполнены в 2021 году ввиду отсутствия финансирования

	
	«Ремонт тепловой сети котельной 67» 
г. Всеволожск, Ленинградская область»
	Шт.
	1
	0
	Работы не выполнены в 2021 году ввиду отсутствия финансирования

	
	Замена выработавшего технологический ресурс парового котлоагрегата ДКВР-20/13 ст.№1 совместно с экономайзером ЭП1-808 системы ВТИ котельной №6, г. Всеволожск
	Шт.
	1
	0
	Работы не выполнены в 2021 году ввиду отсутствия финансирования

	
	Ремонт тепловой сети от УТ-6 до УТ-8 по ул. Вокка, г. Всеволожск
	п.м
	168
	168
	-

	
	Ремонт тепловой сети от УТ-8 ул. Вокка, д.3 до УТ-11 ул. Александровская, д.80, г. Всеволожск, Ленинградская область
	П.м.
	334
	0
	Работы не выполнены в 2021 году ввиду отсутствия финансирования

	
	Замена выработавшего технологический ресурс парового котлоагрегата ДКВР-20/13 ст.№2, совместно с экономайзером ЭП1-808 системы ВТИ котельной №6, г. Всеволожск Ленинградская область
	Шт.
	1
	0
	Работы не выполнены в 2021 году ввиду отсутствия финансирования

	
	Ремонт антикоррозионного покрытия Бака аккумулятора ст. №1 на котельной №6
	Шт.
	0
	0
	-

	
	Ремонт паровых котлов ДКВР20/13 ст. №2, 19620 на котельной №6
	Шт.
	0
	0
	-

	
	Ремонт бака аккумулятора ст. №2 (замена поясов, дна) на котельной №17
	Шт.
	0
	0
	-

	
	Ремонт антикоррозионного покрытия Бака аккумулятора ст. №1 на котельной №12
	Шт.
	0
	0
	-

	
	Реконструкция внешнего эл. снабжения котельной №6 - ПСД
	Шт.
	0
	0
	-

	
	Ремонт паровых котлов ДКВР20/13 
ст. №1, 19619 на котельной №6
	Шт.
	0
	0
	-

	
	Реконструкция борова от Водогрейных котлов КВГМ 50-150М ст.№3, 4 в соответствии с проектом на котельной №17
	Шт.
	0
	0
	-

	
	Ремонт сетевого Деаэратора ДА300 на котельной №6
	Шт.
	0
	0
	-

	
	Тепловая сеть 2Ду 200 мм L-151 м 
от УТ-1-7/2 до УТ-1-7/3 по ул. Ленинградской,
	П.м.
	0
	0
	-

	
	Тепловая сеть 2Ду 400 мм L-286 м 
от УТ-1-7 до УТ-1-8 по ул.Александровской
	П.м.
	0
	0
	-

	
	Ремонт котлового деаэратор ДСА100/50 
на котельной №6
	Шт.
	0
	0
	-

	
	Ремонт дымовой трубы на котельной №1
	Шт.
	0
	0
	-

	
	Реконструкция схемы эл. снабжения сетевых насосов на котельной №17
	Шт.
	0
	0
	-

	
	Реконструкция внешнего эл. снабжения котельной №6 - СМР
	Шт.
	0
	0
	-

	
	Ремонт оголовка деаэратора сетевого ДА100/25 на котельной №17
	Шт.
	0
	0
	-

	
	Замена БПСВ №3,4 на котельной №17 (Блоки подогрева сетевой воды паром от паровых котлов в комплекте)
	Шт.
	0
	0
	-

	
	Замена подогревателе ВВ сырой воды (на сетевой деаэратор) - 4 комплекта на котельной №6
	Шт.
	0
	0
	-

	
	Замена конвективной части водогрейном котле ПТВМ 30м-115 ст. №2 на котельной №6
	Шт.
	0
	0
	-

	
	Ремонт оголовка деаэратора питательного ДА50/15 на котельной №17
	Шт.
	0
	0
	-

	
	Техническое перевооружение отопительной водогрейной котельной №2
	Шт.
	0
	0
	-

	
	Тепловая сеть 2Ду 200 мм L-68 м 
от УТ-1-7/3 до УТ-1-7/4 по ул. Ленинградской
	Шт.
	0
	0
	-

	
	Тепловая сеть 2Ду 200 мм L-62 м от УТ-1-7/4 до УТ-1-7/6 по ул. Ленинградской,
	Шт.
	0
	0
	-

	
	Тепловая сеть 2Ду 200 мм L-144 м от УТ-1-7/6 до мкд. ул. Ленинградская, 34
	Шт.
	0
	0
	-

	
	Тепловая сеть 2Ду 200/150 мм L-136\105 м от мкд. Колтушское ш., 80 кор. 2 до мкд. Колтушское ш.,78
	Шт.
	0
	0
	-





3.2. Исполнение мероприятий по муниципальной программе
 «Ремонт и реконструкция сетей и объектов теплоснабжения города Всеволожска на 2021-2023 годы» за 2021 год

	№    п/п
	Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)
	Сумма расходов (руб.)
	Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия)

	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Выполнение работ по ремонту тепловых сетей (увеличение суммы  МК,софинансирование по объекту Ремонт тепловой сети от УТ-6 до УТ-8 по ул. Вокка, г. Всеволожск)
	52 644 498,45
	6 396 901,43
	По фактически выполненным работам

	2
	Предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с проведением капитального ремонта и ремонта муниципального имущества посредством выполнения работ силами подрядных организаций, а также возмещения затрат на приобретение материалов и оборудования при выполнении работ собственными силами
	26 960 000,00
	26 900 000,00
	По фактически выполненным работам

	3
	Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения (Ремонт тепловой сети от УТ-6 до УТ-8 по ул. Вокка, г. Всеволожск)
	39 143 407,55
	37 162 736,30
	В соответствии с заключенными МК 

	
	ИТОГО по подпрограмме
	118 747 906,00
	70 459 637,73
	


 
Подпрограмма «Ремонт и реконструкция сетей и объектов теплоснабжения города Всеволожска на 2021-2023 годы» в 2021 году реализовывалась за счет средств бюджета МО «Город Всеволожск», бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и бюджета Ленинградской области. 

3.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Анализ эффективности реализации программы проводится на основе оценки:
0. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, 
по формуле:
Сд = ∑ Сдn/N


Сдn = Зф /Зп * 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
N - количество показателей (индикаторов);
Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;
Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.
Формула применяется в случае, если желаемой тенденцией развития является рост значений показателя; если желаемой тенденцией развития является снижение значений показателя применяется обратная формула.
Сдn1 = 0/927*100% = 0
Сдn2 = 0/1*100% = 0 
Сдn3 = 0/1*100% = 0 
Сдn4 = 0/1*100% = 0 
Сдn5 = 0/1*100% = 0
Сдn6 = 0/1*100% = 0
Сдn7 = 168/168*100% = 100
Сдn8 = 0/334*100% = 0
Сдn9 = 0/1*100% = 0

[bookmark: _GoBack]Сд = (0+0+0+0+0+0+100+0+0)/9=11

0. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:
Уф = Фф / Фп * 100%

где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный н
а реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы  на соответствующий отчетный период.

Уф = 70 459 637,73/ 118 747 906,00* 100% = 60

0. Степени реализации мероприятий программы на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:
М = Мф / Мп * 100%

1. где:
1. М - реализация мероприятий программы;
1. Мф - количество фактически исполненных мероприятий программы;
1. Мп - количество запланированных мероприятий программы.

М = 3/ 3 * 100% = 100

Для определения уровня эффективности программы показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов 
к каждому показателю:
для Сд  – 0,5;
для Уф – 0,2;
для М – 0,3;

для Сд - 0,5 х 11= 6;
для Уф - 0,2 х 60= 12;
для М - 0,3 х 100 = 30;

6 + 12 +30 = 48%

Муниципальная программа считается реализованной:
-  при эффективности 95% и более - с высоким уровнем;
-  при эффективности 75-95% - с удовлетворительным уровнем;
-  при эффективности менее 75% - с неудовлетворительным уровнем.

Расчетный уровень реализации муниципальной программы равен 48%. за 2021 года.




Начальник отдела строительства                                            А.С. Корнеев


Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства города                                          С.М. Логвинов
