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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации 

от ______________ № ________


Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки проведения работ
	Исполнитель, ответственное лицо

	1
	Подготовка и проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки, заключение муниципального контракта
	апрель 2019
	Контрактный управляющий, управление архитектуры 
и градостроительства администрации

	2
	Подготовка проекта изменений в Правила землепользования 
и застройки
	2 - 3кв. 2019
	Комиссия 
по правилам землепользования 
и застройки, Управление архитектуры 
и градостроительства

	3
	Проверка проекта изменений в правила землепользования и застройки
	сентябрь 2019
	Комитет 
по архитектуре 
и градостроительству ЛО

	4
	Принятие решения 
о проведении публичных слушаний
	октябрь 2019
	Глава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

	5
	Проведение публичных слушаний
	Не менее 2 месяцев и не более 4 месяцев с даты опубликования проекта
	Комиссия по правилам землепользования 
и застройки

	6
	Внесение изменений 
в проект изменений 
в правила землепользования 
и застройки по результатам публичных слушаний
	[bookmark: _GoBack]4 кв. 2019
	Комиссия 
по правилам землепользования 
и застройки, управление архитектуры 
и градостроительства

	7
	Принятие решения 
о направлении проекта 
в комитет по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области для утверждения
	В течении 10 дней после представления проекта изменений в правила землепользования и застройки
	Глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

	8
	Принятие решения 
об утверждении проекта изменений в правила землепользования 
и застройки 
	В течении 30 дней с даты направления проекта в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области
	Комитет 
по архитектуре 
и градостроительству ЛО

	9
	Публикация изменений
в правила землепользования и застройки в средствах массовой информации
	1 кв. 2020
	Управление архитектуры 
и градостроительства
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Приложение №  1     УТВЕРЖДЕН Ы   постановлением   администрации      от ______________ № ________       Порядок   и сроки   проведения работ по   подготовке проекта  изменений   в правила  землепользования   и  застройки МО « Новодевяткинское   сельское   поселение »   Всеволожского муниципального района    Ленинградской области    

№  п/п  Наименование работ  Сроки проведения  работ  Исполнитель,  ответственное лицо  

1  Подготовка и п роведение  аукциона на  право  заключения муниципального  контракта на выполнение  работ по  подготовк е   проекта  изменений в Правила   землепользования и застройки ,   заключение муниципального  контракта  апрель   2019  Контрактный  управляющий,  управление  архитектуры    и  градостроительства   адми нистрации  

2  Подготовка проекта  изменений в Правила   землепользования    и застройки  2  -   3 кв. 201 9  Комиссия    по правилам  землепользования    и застройки,  Управление  архитектуры    и градостроительства  

3  Проверка проекта изменений  в правила землепользования  и  застройки  сентябрь   201 9  Комитет    по архитектуре    и градостроительству   ЛО  

4  Принятие решения    о проведении публичных  слушаний  октябрь   201 9  Глава  МО   «Всеволожский  муниципальный  район» ЛО  

5  Проведение публичных  слушаний  Не  менее   2   месяц ев   и не  более   4   месяцев с даты  опубликования  проекта  Комиссия по  правилам  землепользования    и застройки  

 

