


Приложение №1 
[bookmark: _GoBack]УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации 

от ______________ № ________


Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки проведения работ
	Исполнитель, ответственное лицо

	1
	Публикация решения о подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки
	В течении 10 дней 
с даты принятия решения
	Управление архитектуры 
и градостроительства администрации

	2
	Подготовка проекта изменений
в Правила землепользования и застройки
	1 кв. 2019
	Комиссия по правилам землепользования 
и застройки, Управление архитектуры и градостроительства

	3
	Проверка проекта изменений 
в правила землепользования 
и застройки
	Апрель 2019
	Комитет 
по архитектуре 
и градостроительству ЛО

	4
	Принятие решения о проведении публичных слушаний
	Май 2019
	Глава МО «Город Всеволожск»
ВМР ЛО

	5
	Проведение публичных слушаний
	Не менее 2 месяцев
 и не более 4 месяцев 
с даты опубликования проекта
	Комиссия по правилам землепользования 
и застройки

	6
	Внесение изменений в проект изменений в правила землепользования и застройки по результатам публичных слушаний
	3 кв. 2019
	Комиссия по правилам землепользования и застройки, управление архитектуры 
и градостроительства

	7
	Принятие решения о направлении проекта в комитет по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области для утверждения
	В течении 10 дней после представления проекта изменений 
в правила землепользования 
и застройки
	Глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

	8
	Принятие решения об утверждении проекта изменений в правила землепользования и застройки 
	В течении 30 дней 
с даты направления проекта в комитет по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области
	Комитет 
по архитектуре 
и градостроительству ЛО

	9
	Публикация изменений в правила землепользования и застройки 
в средствах массовой информации
	4 кв. 2019
	Управление архитектуры 
и градостроительства
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Приложение № 1     УТВЕРЖДЕН Ы   постановлением   администрации      от ______________ № ________       Порядок   и сроки   проведения работ по   подготовке проекта  изменений   в правила  землепользования   и застройки  МО « Город Всеволожск »   Всеволожского  муниципального района Ленинградской области    

№  п/п  Наименование работ  Сроки проведения  работ  Исполнитель,  ответственное лицо  

1  Публикация решения о подготовке  проекта изменений в правила  землепользования и застройки  В течении 10 дней    с  даты принятия  решения  У правление  архитектуры    и градостроительства   администрации  

2  Подготовка проекта изменений   в Правила   землепользования и  застройки  1 кв . 2019  Комиссия по правилам  землепользования    и застройки,  Управление  архитектуры и  градостроительства  

3  Проверка проекта изменений    в правила землепользования    и застройки  Апрель  201 9  Комитет    по архитектуре    и градостроительству  ЛО  

4  Принятие решения о проведении  публичных слушаний  Май 2019  Глава МО   « Г ород  Всеволожск »   ВМР  ЛО  

5  Проведение публичных слушаний  Не  менее   2   месяц ев     и не  более   4   месяцев    с даты  опубликования  проекта  Комиссия по правилам  землепользования    и застройки  

6  Внесение изменений в проект  изменений в правила  землепользования и застройки  по  результатам   публичных слушаний  3 кв.   201 9  Комиссия по правилам  землепользования и  застройки, управление  архитектуры    и градостроительства  

7  Принятие решения о направлении  проекта в комитет по архитектуре    и градостроительству  Ленинградской области для  утверждения  В течении 10 дней  после представления  проекта изменений    в правила   землепользования    и застройки  Глава  администрации  МО   « Всеволожский  муниципальный  район » ЛО  

8  Принятие решения об утверждении  проекта изменений в правила   землепользования и застройки    В течении 30 дней    с даты напр а вления  проекта в  комитет по  архитектуре    и градостроительству  Ленинградской  области  Комитет    по архитектуре    и градостроительству  ЛО  

9  Публикация изменений   в правила  землепользования и застройки    в средствах   массовой информации  4 кв. 201 9  Управление  архитектуры    и градостроительства  

_____________  

 

